

목차

제1부 엔지니어링설계지원센터 구축 적정성조사 추진개요	3
제2부 사업별 적정성조사 보고서	41
사업1 엔지니어링설계지원센터 구축사업(대구)	43
사업2 에너지융합 엔지니어링 설계지원센터 구축사업(울산)	87
사업3 전북 중소기업산업 엔지니어링설계지원센터 구축사업(전북 익산)	133
사업4 엔지니어링설계지원센터 구축사업(경남 양산)	165
제3부 엔지니어링설계지원센터 해외 사례조사	197
제4부 종합 결론 및 정책제언	219