

## 실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2017-24	담당부서 작성자	(기획조정본부 / 기획팀) (홍성호/044-287-3094/ shhong@kiet.re.kr)
정 책 명	주요 부문별 혼합금융 활용을 통한 국제개발 추진 방안		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국제개발 사업의 주체와 성격은 부문별로 매우 다양하고 상이한 양상을 보이며 특히 민간과의 협력을 도모하는 경우에 사업 형식의 다양성은 더욱 증가하게 되므로, 확실적인 협력 방안보다 각 부문별 구체적인 방안과 계획이 요구됨</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2017.02.01 ~ 2017.11.30</li> <li>○ 총사업비 : 60백만원</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지식과 경험 공유에 관한 컨설팅 사업들을 수행해온 우리나라가 그간 지원성과를 점검하는 동시에 컨설팅 사업을 한 단계 발전시킬 수 있도록 사업과 연구 결과를 연계하는 내부 기초자료를 마련</li> </ul> </li> <li>○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연구과제 팀 워크숍 (2017.2) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 연구방향, 연구방법론, 목차 등에 대해 연구참여자와 논의 및 수정·보완</li> </ul> </li> <li>- 착수보고회 (2017.3) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 연구목적 및 방향, 연구방법론의 적정성, 잠정결과 등에 대해 원내외 전문가와 논의 및 수정·보완사항 파악</li> </ul> </li> <li>- 중간보고회 (2017.7) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 연구의 논리적 타당성, 중간결과 점검, 향후 개선방향 등에 대해 원내외 전문가와 논의 및 수정·보완사항 파악</li> </ul> </li> <li>- 세미나 개최 (2017.9) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 연구 결과에 대한 관련 기관 의견 수렴 및 반영을 위한 세미나 개최</li> </ul> </li> <li>- 최종보고회 (2017.10) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 연구결과 및 정책적 제언 등에 대해 최종 검토</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
사업수행자 (관련자 및	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최초 입안자 및 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최초 입안자 : 부연구위원 임소영</li> </ul> </li> </ul>		

업무분담 내용)	- 최종 결재자 : 원장 유병규			
	○ 사업 관련자			
	구분	성명	직급	수행기간
	임소영	부연구위원	17.2.1~17.11.30	연구책임자
다른기관 또는 민간인 관련자	미정			
추진실적	추진중			